

ПЛАН ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Организация работы групп по введению ФГОС ООО	2013-2018	Директор
2.	Организация работы группы по изучению нормативных документов	В течение всего периода	Рабочая группа
3.	Подготовка проектов приказов по ОУ: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке ОП ООО на 2013 -2018 учебные годы Об утверждении ОП ООО на 2013 - 2018 учебные годы Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении списка учебников, используемых в учебном процессе, перечня УМК в соответствии с ФГОС ООО О проведении ВШК по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции при реализации ФГОС	В течение всего периода	Администрация
4.	Формирование нормативно-правовой базы.	В течение всего периода	Рабочая группа
Научно-методическое обеспечение			
1.	Работа группы по разработке ООП ООО	В течение всего периода	Рабочая группа
2.	Работа группы по разработке программы внеурочной деятельности ООО	В течение всего периода	Рабочая группа
3.	Разработка диагностического инструментария мониторинговых исследований	В течение всего периода	Рабочая группа
Методическое сопровождение			
1.	Подготовка и проведение педсоветов	По отдельному графику	Администрация
2.	Проведение совещаний, семинаров с педагогами	По отдельному графику	Администрация

3.	Аттестация педагогических кадров	По отдельному графику	Администрация
4.	Разработка и утверждение учебных планов для классов, обучающихся по ФГОС ООО	Август	Администрация
5.	Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО	Август	Администрация, классные руководители
6.	Организация контроля за качеством образовательного процесса и выполнением программ	В течение года по отдельному плану	Администрация, учителя-предметники
7.	Обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс новых технологий	В течение периода по отдельным планам	Администрация, рабочая группа
8.	Организация работы с молодыми специалистами	В течение года	Администрация, наставники
9.	Работа по самообразованию учителей в рамках ФГОС ООО	В течение года	Учителя
10.	Формирование методической «копилки»	В течение всего периода	Учителя, руководители МО
Мониторинговая деятельность			
1.	Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов внеурочной деятельности. Проведение анкетирования.	Апрель-май	Администрация
2.	Организация работы по анализу ресурсной обеспеченности основной школы в соответствии с ФГОС ООО	Август	Рабочая группа
3.	Организация психологической диагностики	В течение года, по отдельному плану	Классные руководители
4.	Организация метапредметной диагностики	В течение года, по отдельному плану	Администрация, руководитель рабочей группы
5.	Организация предметной диагностики	В течение года, по отдельному плану	Администрация, руководитель рабочей группы

6.	Организация мониторинговых исследований физической подготовленности обучающихся	В течение года	Учителя физкультуры
Материально-техническое и кадровое обеспечение			
1.	Развитие МТБ ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация
2.	Составление плана повышения квалификации педагогами основной школы	В течение всего периода	Администрация
3.	Прохождение аттестации учителями, реализующими ФГОС	В течение всего периода	Администрация
Психологическое сопровождение			
1.	Организация психологической диагностики	В течение года, по отдельному плану	Классные руководители
2.	Психологическое сопровождение (консультации, диагностика)	В течение года	Зам. УВР, классные руководители
Информационное сопровождение			
1.	Обеспечение доступа обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) к информационным образовательным ресурсам, сайту школы	В течение всего периода	Администрация
2.	Размещение материалов по реализации ФГОС ООО на сайте школы	В течение всего периода	Администрация
3.	Проведение родительских собраний по вопросам ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация